
Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ":
19.425,632 MWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείο Εξόδου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣ (ΕΛΠΕ)":
0 MWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου "ΕΛΠΕ":
0 MWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
57.479,978 MWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
17.000,000 MWh/Ημέρα

3
Τοποθέτηση τρίτης μετρητικής γραμμής στο Μετρητικό/Ρυθμιστικό 

Σταθμό Ανατολική Θεσσαλονίκη (U-2220) 
31 Μαΐου - 4 Ιουνίου 5

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ":
19.425.632 kWh/Ημέρα

4
Τοποθέτηση τρίτης μετρητικής γραμμής στο Μετρητικό/Ρυθμιστικό 

Σταθμό Βόρεια Θεσσαλονίκη (U-2240)
26-30 Ιουνίου 5

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ":
19.425.632 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
54.307.934 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής 
"ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 

0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείο Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
17.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
39.812.837 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
24.934.980 kWh/Ημέρα (για τις Ημέρες 29 και 30 Αυγούστου) 

Σημείωση:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - Αναθεώρηση Νο 2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΑ/Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6
29 Αυγούστου - 
01 Σεπτεμβρίου 

-Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου
                                                                                                                                                                                                                                                                

-Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσήμβριας

ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

17 - 18 Μαΐου1 Αντικατάσταση βάνας στο βαλβιδοστάσιο του Πενταλόφου

45

2

2

27 - 30 Ιουνίου 

Hμερομηνίες εργασιών συντήρησης στα ανάντη Σνδεδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίες επηρεάζουν τη ροή Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ:

α) 27.06.2017 07:00 - 01.07.2017 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 54.307.934 kWh/Ημέρα

β) 29.08.2017 07:00 - 31.08.2017 07:00 (2 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 39.812.837 kWh/Ημέρα

γ) 31.08.2017 07:00 - 02.09.2017 07:00 (2 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 0 kWh/Ημέρα

δ) 02.09.2017 07:00 - 05.09.2017 07:00 (3 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 91.304.906 kWh/Ημέρα

2 Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσήμβριας 30 - 31 Μαϊου

Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσήμβριας 4


