
1
Αντικατάσταση εξοπλισμού SCADA, ελέγχου και διαχείρισης μετρήσεων στο Μετρητικό 

Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Κήπων 
[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]

Μάιος - Ιούνιος 3
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 

24.296.146 kWh/Ημέρα

2
Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 

[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]
2-4 Ιουνίου 3

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
58.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
46.500.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής 
"ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 

0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
27.000.000 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
58.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής 
"ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 

0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
15.000.000 kWh/Ημέρα [για τις τρεις (3) Ημέρες] 

Σημείωση:

Hμερομηνίες εργασιών συντήρησης στα ανάντη Σνδεδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίες επηρεάζουν τη ροή Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ:

α) 02.06.2020 07:00 - 05.06.2020 07:00 (3 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 0 kWh/Ημέρα

β) 11.08.2020 07:00 - 15.08.2020 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 46.500.000 kWh/Ημέρα

γ) Οκτώβριος (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 58.000.000 kWh/Ημέρα

1) Εξάρμωση παλαιών και τοποθέτηση νέων Ρυθμιστικών Βανών Mokveld στο 
Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 

[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

2) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 
[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]

4 Οκτώβριος 4

3

1) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 
[δύο (2) εργάσιμες ημέρες]

2) Εξάρμωση παλαιών και τοποθέτηση νέων Ρυθμιστικών Βανών Mokveld στο 
Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 

[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

3) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 
[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

11-14 Αυγούστου 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 - Αναθεώρηση 1η

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 
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