
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 75.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ":  0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 23.000.000 kWh/Ημέρα

Σημείωση:  Για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών απαιτούνται: 

α) η ροή Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου "ΚΗΠΟΙ" να είναι μεγαλύτερη των 38.000.000 kWh/Ημέρα και 

β) η ροή Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εξόδου "ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΕΗ)" να είναι μεγαλύτερη των 15.000.000 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 112.000.000 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 16.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα 
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Αντικατάσταση βεβλαμμένης βαλβίδας στο βαλβιδοστάσιο διασύνδεσης των δικτύων του 

ΔΕΣΦΑ και TAP (U-6930)

[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]

31 Αυγούστου -

02 Σεπτεμβρίου
3 Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα 

[για τις Ημέρες 27 και 28 Σεπτεμβρίου]

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 43.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 23.000.000 kWh/Ημέρα

Σημείωση:

Hμερομηνίες εργασιών συντήρησης στα ανάντη Σνδεδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίες επηρεάζουν τη ροή Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ:

α) 18.05.2021 07:00 - 22.05.2021 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 42.000.000 kWh/Ημέρα

β) 08.06.2021 07:00 - 11.06.2021 07:00 (3 Ημέρες Συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 0 kWh/Ημέρα

γ) 22.06.2021 07:00 - 26.06.2021 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 42.000.000 kWh/Ημέρα  

δ) 27.09.2021 07:00 - 01.10.2021 07:00 (4 Ημέρες Συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 0 kWh/Ημέρα
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Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8 - 9 Μαρτίου 2

8

4

1
Εσωτερική Επιθεώρηση στο τμήμα αγωγού "Κήποι-Κομοτηνή" του ΕΣΜΦΑ 

[δύο (2) εργάσιμες ημέρες]

3

Εσωτερική Επιθεώρηση στο τμήμα αγωγού "Κούλα-Σιδηρόκαστρο" του ΕΣΜΦΑ

[δύο (2) εργάσιμες ημέρες]
12 - 13 Μαρτίου 22

1) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 

[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]

2) Εργασίες αναδιάταξης σωληναγωγών για την επίτευξη αντιστροφής ροής Φυσικού 

Αερίου μέσω του Σταθμού Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 

[οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες]

14 - 21 Μαϊου
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1) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 

[δύο (2) εργάσιμες ημέρες]

2) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 

[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

27 - 30 Σεπτεμβρίου


