
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 20.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 20.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα 

Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ: 75.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "Αγία Τριάδα": 75.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 20.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

6
Εργασίες διασύνδεσης του νέου FSRU Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού U-3660 με 

τον αγωγό 36” του ΕΣΜΦΑ στην περιοχή της Αμφιτρίτης Αλεξανδρούπολης
06 - 13 Νοεμβρίου 8 Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

Σημείωση:

1

Hμερομηνίες εργασιών συντήρησης στα ανάντη Σνδεδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίες επηρεάζουν τη ροή Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ:

α) 16.05.2023 07:00 - 20.05.2023 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 42.000.000 kWh/Ημέρα

β) 18.07.2023 07:00 - 22.07.2023 07:00 (4 Ημέρες Συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 42.000.000 kWh/Ημέρα

γ) 19.09.2023 07:00 - 22.09.2023 07:00 (3 Ημέρες Συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 0 kWh/Ημέρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΤΟΣ 2023_Αναθεώρηση 2 

(Ημερ. Εκδοσης: 15/06/2023)

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

06 - 09 Ιουνίου

4

i) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου

ii) Συντήρηση στο βανοστάσιο Προμαχώνα (Σταθμός Κούλα) 

iii) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 

5
Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας

20 Σεπτεμβρίου

19 Σεπτεμβρίου

Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 2

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

1 416 - 19 Μαίου

i) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας

ii) Τοποθέτηση τρίτης μονάδας συμπίεσης στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας

4

1026 Ιουνίου - 5 Ιουλίου
Εργασίες καθαρισμού και εσωτερική επιθεώρηση στο τμήμα αγωγού "Νέα Μεσημβρία-

Μαυρονέρι" του ΕΣΜΦΑ


