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i) Εργασίες σύνδεσης του Ρυθμιστικού Σταθμού στην Κομοτηνή

ii) Εργασίες εκκένωσης τμήματος αγωγού με τη μέθοδο επανασυμπίεσης για την 

διασύνδεση του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού της Αμφιτρίτης με το ΕΣΜΦΑ

08 - 16 Ιανουαρίου 9 Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

2 Εργασίες σύνδεσης του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού της Αμφιτρίτης στο ΕΣΜΦΑ 17 - 24 Ιανουαρίου 8 Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 20.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα 

4 Εργασίες καθαρισμού και εσωτερική επιθεώρηση στον κλάδο Λαυρίου του ΕΣΜΦΑ
29 Οκτωβρίου & 5 

Νοεμβρίου
2

Για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η ροή Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εξόδου "ΛΑΥΡΙΟ (ΔΕΗ)" να είναι μεγαλύτερη 

των 6.000.000 kWh/Ημέρα

5
Εργασίες καθαρισμού και εσωτερική επιθεώρηση στον κλάδο Μέγαρα - Κόρινθος του 

ΕΣΜΦΑ
1 & 7 Νοεμβρίου 2

Για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η ροή Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εξόδου "ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (ΔΕΗ)" να είναι 

μεγαλύτερη των 16.000.000 kWh/Ημέρα

6 Εργασίες καθαρισμού και εσωτερική επιθεώρηση στον κλάδο Αλιβερίου του ΕΣΜΦΑ
30 Οκτωβρίου & 11 

Νοεμβρίου
2

Για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η ροή Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εξόδου "ΑΛΙΒΕΡΙ (ΔΕΗ)" να είναι μεγαλύτερη 

των 13.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 20.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 30.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ" προς ΕΣΣ: 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα 

(για την Ημέρα 16 Οκτωβρίου)
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(Ημερ. Εκδοσης: 05/08/2024)

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

i) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας

ii) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3 223 - 24 Απριλίου

i) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας

ii) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου

iii) Αναβάθμιση του Συστήματος Κατανεμημένου Ελέγχου στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας 

Μεσημβρίας  

7 15 - 18 Οκτωβρίου 4


