
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΜΦΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 Βανοστάσιο Θήβας
Εγκατάσταση νέου 

βανοστασίου

Διαθέσιμη Μεταφορική 
Ικανότητα Σημείου Εξόδου 
Ηρωνα = 0 MWh / ημέρα

Α' εξάμηνο 
2010

1 ημέρα

2
Κλάδος Κομοτηνή-
Αλεξανδρούπολη

Αντικατάσταση 
βανών στα 

βανοστάσια του 
κλάδου

Διαθέσιμη Μεταφορική 
Ικανότητα Σημείου 

Εισόδου Κήποι = 0  MWh / 
ημέρα

Απρίλιος - 
Μάιος 2010

15 ημέρες

3
Ξεστροπαγίδα 
Πλαταμώνα έως 

Βανοστάσιο Ραψάνης

Αλλαγή όδευσης 
κεντρικού ενεργού 

αγωγού
-

Αύγουστος-
Οκτώμβριος 

2010
3 ημέρες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2010

Σημεία Εισόδου-Εξόδου ΕΣΜΦΑ
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