
1 Σηµείο Εξόδου "ΒΦΛ" Αναδιάταξη σωληναγωγών
∆ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εξόδου "ΒΦΛ":

0,00 MWh/Ηµέρα

Φεβρουάριος - 

Μάρτιος
2

2
Σηµείο Εισόδου

''ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ''
Εξάρµωση και τοποθέτηση βανών

∆ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εισόδου "ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ":

91.000,00 MWh/Ηµέρα
Μάϊος 4

3
Σηµείο Εισόδου

''ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ''
Εξάρµωση και τοποθέτηση βάνας

∆ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εισόδου "ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ":

91.000,00 MWh/Ηµέρα
Σεπτέµβριος 2

Σηµείωση:

Hµεροµηνίες εργασιών συντήρησης στο ανάντη διαµετακοµιστικό σύστηµα αγωγών µεταφοράς Ρωσικού Φυσικού Αερίου προς τις χώρες της Βαλκανικής και την Τουρκία, οι οποίες περιορίζουν την ποσότητα Φυσικού Αερίου στα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα:

α)  9 - 15 Απριλίου (7 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 72.751,66 MWh/Ηµέρα

β)  Μάϊος (10 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 83.144,75 MWh/Ηµέρα

γ)  11 - 20 Ιουνίου (10 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 88.341,30 MWh/Ηµέρα

δ) 3 - 6 Ιουλίου (4 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 69.633,73 MWh/Ηµέρα

ε)   7 και 10 Αυγούστου (2 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 83.144,75 MWh/Ηµέρα

στ)  8 και 9 Αυγούστου (2 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 0,00 MWh/Ηµέρα

ζ)  11 έως 16 Αυγούστου (6 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 41.572,38 MWh/Ηµέρα

η) 1 - 15 Οκτωβρίου (5 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 83.144,75 MWh/Ηµέρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


